

**แผนการจัดการจัดหาวัสดุ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553**

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

แบบ ผด.2

ของเทศบาลเมืองบางกรวย

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
1	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุสำนักงาน	สำนักปลัดเทศบาล	แผนงานบริหารงานทั่วไป						
				- งานบริหารทั่วไป	500,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				แผนงานรักษาความสงบภายใน						
				- งานเทศกิจ	20,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				- งานป้องกันฯ	40,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
2	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	สำนักปลัดเทศบาล	แผนงานบริหารงานทั่วไป						
				- งานบริหารทั่วไป	40,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				แผนงานรักษาความสงบภายใน						
				- งานเทศกิจ	15,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				- งานป้องกันฯ	40,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
3	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุงานบ้านงานครัว	สำนักปลัดเทศบาล	แผนงานบริหารงานทั่วไป						
				- งานบริหารทั่วไป	250,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				แผนงานรักษาความสงบภายใน						
				- งานเทศกิจ	2,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				- งานป้องกันฯ	30,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
4	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุก่อสร้าง	สำนักปลัดเทศบาล	แผนงานบริหารงานทั่วไป						
				- งานบริหารทั่วไป	20,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				แผนงานรักษาความสงบภายใน						
				- งานเทศกิจ	20,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				- งานป้องกันฯ	30,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
5	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	สำนักปลัดเทศบาล	แผนงานบริหารงานทั่วไป						
				- งานบริหารทั่วไป	50,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				แผนงานรักษาความสงบภายใน						
				- งานเทศกิจ	20,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				- งานป้องกันฯ	100,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
6	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	สำนักปลัดเทศบาล	แผนงานบริหารงานทั่วไป						
				- งานบริหารทั่วไป	400,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				แผนงานรักษาความสงบภายใน						
				- งานเทศกิจ	150,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				- งานป้องกันฯ	750,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
7	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	สำนักปลัดเทศบาล	แผนงานบริหารงานทั่วไป						
				- งานบริหารทั่วไป	10,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				แผนงานรักษาความสงบภายใน						
				- งานเทศกิจ	1,500	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				- งานป้องกันฯ	10,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
8	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุเครื่องแต่งกาย	สำนักปลัดเทศบาล	แผนงานรักษาความสงบภายใน						
				- งานเทศกิจ	40,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				- งานป้องกันฯ	140,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
9	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุคอมพิวเตอร์	สำนักปลัดเทศบาล	แผนงานบริหารงานทั่วไป						
				- งานบริหารทั่วไป	500,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				แผนงานรักษาความสงบภายใน						
				- งานเทศกิจ	40,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				- งานป้องกันฯ	45,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
10	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุเครื่องดับเพลิง	สำนักปลัดเทศบาล	แผนงานรักษาความสงบภายใน - งานป้องกันฯ	450,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
11	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุอื่น ๆ	สำนักปลัดเทศบาล	แผนงานบริหารงานทั่วไป - งานบริหารทั่วไป แผนงานรักษาความสงบภายใน - งานเทศกิจ - งานป้องกันฯ	200 5,000 500	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
12	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุสำนักงาน	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป - งานบริหารงานคลัง	250,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
13	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป - งานบริหารงานคลัง	3,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
14	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุงานบ้านงานครัว	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป - งานบริหารงานคลัง	5,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
15	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป - งานบริหารงานคลัง	50,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
16	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป - งานบริหารงานคลัง	200,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
17	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป - งานบริหารงานคลัง	5,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
18	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป - งานบริหารงานคลัง	150,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
19	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุอื่น ๆ	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป						
				- งานบริหารงานคลัง	100	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
20	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุสำนักงาน	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมฯ						
				- งานบริหารทั่วไปฯ	200,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
21	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมฯ						
				- งานบริหารทั่วไปฯ	4,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				แผนงานเคหะและชุมชน						
				- งาน ไฟฟ้าถนน	726,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
22	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุงานบ้านงานครัว	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมฯ						
				- งานบริหารทั่วไปฯ	7,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
23	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุก่อสร้าง	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน						
				- งาน ไฟฟ้าถนน	1,500,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
24	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมฯ						
				- งานบริหารทั่วไปฯ	50,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				แผนงานเคหะและชุมชน						
				- งาน ไฟฟ้าถนน	150,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
25	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมฯ						
				- งานบริหารทั่วไปฯ	200,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				แผนงานเคหะและชุมชน						
				- งาน ไฟฟ้าถนน	1,285,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				- งานสวนสาธารณะ	35,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
26	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมฯ						
				- งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	75,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
27	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุเครื่องแต่งกาย	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน						
				- งานไฟฟ้าถนน	50,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				- งานสวนสาธารณะ	30,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
28	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมฯ						
				- งานบริหารทั่วไปฯ	150,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				- งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	10,000					
				แผนงานเคหะและชุมชน						
				- งานไฟฟ้าถนน	35,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
29	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุการเกษตร	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน						
				- งานสวนสาธารณะ	200,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
30	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุอื่น ๆ	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมฯ						
				- งานบริหารทั่วไปฯ	200	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
31	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุสำนักงาน	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุข						
				- งานบริหารทั่วไป	60,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				- งานบริการสาธารณสุขฯ	50,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	10,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				แผนงานเคหะและชุมชน						
				- งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ	5,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
32	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุข						
				- งานบริหารทั่วไป	11,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
				- งานบริการสาธารณสุขฯ	11,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	11,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				แผนงานเคหะและชุมชน						
				- งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ	2,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
33	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุงานบ้านงานครัว	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุข						
				- งานบริหารทั่วไป	20,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				- งานบริการสาธารณสุขฯ	15,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	15,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				แผนงานเคหะและชุมชน						
				- งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ	700,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
34	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุก่อสร้าง	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุข						
				- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	20,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				แผนงานเคหะและชุมชน						
				- งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ	80,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
35	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุข						
				- งานบริหารทั่วไป	25,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				- งานบริการสาธารณสุขฯ	10,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	5,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				แผนงานเคหะและชุมชน						
				- งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ	710,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
36	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุข						
				- งานบริหารทั่วไป	150,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				- งานบริการสาธารณสุขฯ	90,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	20,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
				แผนงานทะเลและชุมชน						
				- งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ	3,500,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
37	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุข						
				- งานบริการสาธารณสุขฯ	300,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	200,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
38	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุข						
				- งานบริหารทั่วไป	1,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				- งานบริการสาธารณสุขฯ	20,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	2,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				แผนงานทะเลและชุมชน						
				- งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ	2,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
39	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุเครื่องแต่งกาย	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุข						
				- งานบริหารทั่วไป	2,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				- งานบริการสาธารณสุขฯ	15,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	5,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				แผนงานทะเลและชุมชน						
				- งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ	150,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
40	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุข						
				- งานบริหารทั่วไป	50,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				- งานบริการสาธารณสุขฯ	30,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	20,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น



ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
41	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุการเกษตร	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุข						
				- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	5,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				แผนงานเคหะและชุมชน						
				- งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ	10,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
42	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุอื่น ๆ	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุข						
				- งานบริหารทั่วไป	100	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
43	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุสำนักงาน	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา						
				- งานบริหารทั่วไปฯ	90,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				- งานระดับก่อนวัยเรียนฯ	80,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
44	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา						
				- งานบริหารทั่วไปฯ	500	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				- งานระดับก่อนวัยเรียนฯ	500	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
45	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุงานบ้านงานครัว	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา						
				- งานบริหารทั่วไปฯ	2,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				- งานระดับก่อนวัยเรียนฯ	100,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
46	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุก่อสร้าง	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา						
				- งานระดับก่อนวัยเรียนฯ	500	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
47	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา						
				- งานบริหารทั่วไปฯ	25,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
48	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา						
				- งานบริหารทั่วไปฯ	70,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
49	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา						
				- งานระดับก่อนวัยเรียนฯ	500	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
50	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา						
				- งานบริหารทั่วไปฯ	3,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
				- งานระดับก่อนวัยเรียนฯ	500	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
51	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา						
				- งานบริหารทั่วไปฯ	80,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
52	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุการศึกษา	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา						
				- งานระดับก่อนวัยเรียนฯ	4,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
53	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	ค่าอาหารเสริมนม	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา						
				- งานระดับก่อนวัยเรียนฯ	2,188,820	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
54	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุสำนักงาน	กองวิชาการฯ	แผนงานบริหารงานทั่วไป						
				- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	120,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
55	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองวิชาการฯ	แผนงานบริหารงานทั่วไป						
				- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	7,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
56	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุงานบ้านงานครัว	กองวิชาการฯ	แผนงานบริหารงานทั่วไป						
				- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	3,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
57	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	กองวิชาการฯ	แผนงานบริหารงานทั่วไป						
				- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	25,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
58	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองวิชาการฯ	แผนงานบริหารงานทั่วไป						
				- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	50,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
59	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	กองวิชาการฯ	แผนงานบริหารงานทั่วไป						
				- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	30,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
60	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองวิชาการฯ	แผนงานบริหารงานทั่วไป						
				- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	100,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
61	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุก่อสร้าง	กองวิชาการฯ	แผนงานบริหารงานทั่วไป						
				- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	5,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
62	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุอื่น ๆ	กองวิชาการฯ	แผนงานบริหารงานทั่วไป						
				- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	100	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
63	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุสำนักงาน	กองสวัสดิการฯ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ						
				- งานบริหารทั่วไป	80,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
64	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุงานบ้านงานครัว	กองสวัสดิการฯ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ						
				- งานบริหารทั่วไป	2,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
65	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	กองสวัสดิการฯ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ						
				- งานบริหารทั่วไป	30,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
66	ต.ค. 52 - ก.ย. 53	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองสวัสดิการฯ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ						
				- งานบริหารทั่วไป	25,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น













ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
90	พ.ย. 52 - ส.ค. 53	โครงการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพติด - ค่าวัสดุอุปกรณ์ - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - ค่าสมนาคุณวิทยากร - ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	กองสวัสดิการฯ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ						
				- งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ	50,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
91	พ.ย. 52 - ก.ย. 53	โครงการเสริมสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุข	120,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
				- งานบริการสาธารณสุขฯ						
92	พ.ย. 52 - ก.ย. 53	โครงการจัดตั้งชุมชนและเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน - วัสดุสำนักงาน,ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น - ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่, ค่าเช่าเครื่องเสียง - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - ค่าจ้างเหมาบริการ,ค่าพิมพ์บัตรคณะกรรมการชุมชน - ค่าเช่าพื้นที่,ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	กองสวัสดิการฯ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ						
				- งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ	40,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
93	พ.ย. 52 - ก.ย. 53	โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุคนพิการและผู้ป่วย เอดส์ - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - ค่าวัสดุสำนักงาน - ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - ค่าเช่า - ค่าบำรุงสถานที่ - ค่าจ้างเหมาบริการ - ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	กองสวัสดิการฯ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ						
				- งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ	50,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
94	พ.ย. 52 - ก.ย. 53	โครงการจัดประชามเมืองเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - ค่าวัสดุสำนักงาน - ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - ค่าเช่า - ค่าบำรุงสถานที่ - ค่าจ้างเหมาบริการ - ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	กองสวัสดิการฯ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ						
				- งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ	30,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
95	ธ.ค.-52	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	50,000	-	-	ตกลงราคา		จัดทำตามความจำเป็น
				- งานบริหารงานคลัง				และหรือ		
96	ธ.ค. 52 - ม.ค. 53	ค่าจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ - ค่าตกแต่งสถานที่ - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - ค่ามหรสพ - ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา - ค่าเช่าเต้นท์ - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	กองการศึกษา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ						
				- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	10,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
97	ธ.ค. 52 - ม.ค. 53	ค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ - ค่าตกแต่งสถานที่และเวที - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - ค่าใช้จ่ายในการประกวดราคา - ค่ามหรสพและการแสดง - ค่าเช่าเต้นท์,ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น - ค่าเช่าเครื่องไฟฟ้า เครื่องเสียง - ค่าของขวัญ/ของชำร่วยสำหรับเด็กที่ร่วมงาน	กองการศึกษา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ						
				- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	100,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งานโครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
98	ธ.ค. 52 - ม.ค. 53	โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่ชุมชน	กองสวัสดิการฯ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ						
		- ค่าสมนาคุณวิทยากร		- งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ	80,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
		- ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร								
		- ค่าเมล็ดพันธุ์พืช								
		- ค่ากิ่งพันธุ์หรือส่วนขยายพันธุ์								
		- ค่าปุ๋ยอินทรีย์								
		- ค่ายากำจัดศัตรูพืช								
		- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม								
		- ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น								
99	ม.ค. 53	ชั้นเหล็กสำหรับวางเอกสารห้องเก็บพัสดุ	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป		กัณเงินตัดปี	100,000	ตกลงราคา	5 วัน	
				- งานบริหารงานคลัง						
100	ม.ค. 53	จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงและเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุขฯ	20,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
				- งานบริการสาธารณสุขฯ						
101	ม.ค. 53	วิทยุแทป จำนวน 2 เครื่อง	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา						
				- งานระดับก่อนวัยเรียนฯ	12,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
102	ม.ค. 53	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุขฯ	40,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
				- งานบริการสาธารณสุขฯ						
103	ม.ค. 53	จัดซื้อจอร์รับภาพ ชนิดมือดึง จำนวน 1 จอ	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุขฯ	10,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
				- งานบริการสาธารณสุขฯ						
104	เม.ย. 53 - พ.ค. 53	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็วในการถ่ายเอกสารไม่ต่ำกว่า 20/นาที เป็นระบบกระดาษธรรมดา (เอ 4) ชนิดหมึกผง ย่อ/ขยายได้ฯ จำนวน 1 เครื่อง	สำนักปลัดเทศบาล	แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	กัณเงิน	107,000	สอบราคา	30 วัน	
				- งานบริหารทั่วไป		ตัดปี				

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
105	ม.ค. 53 - ก.พ. 53	รถยนต์บรรทุกดับเพลิงแบบ 4 ประตู เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมฯ - งานบริหารทั่วไป	618,000	-	-	สอบราคา	30 วัน	
106	ม.ค. 53 - ก.พ. 53	โครงการคนไทยไร้พุง	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุขฯ - งานบริการสาธารณสุขฯ	40,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
107	ม.ค. 53 - ก.พ. 53	โครงการฝึกอบรมฝึกอบรมร้านแต่งผมและเสริมสวยเพื่อ สุขภาพ	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุขฯ - งานบริการสาธารณสุขฯ	40,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
108	ม.ค. 53 - ก.พ. 53	การจัดงานส่งเสริมกีฬาประชาชนและเยาวชน - ค่าทำสนาม - ค่าบำรุงสนาม - ค่าตกแต่งสถานที่ - ค่าเช่าเครื่องเสียง - ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด - ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน - ค่าถ้วยรางวัล โล่รางวัลและเหรียญรางวัล เงินรางวัล - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - ค่าอุปกรณ์อื่นๆ - ค่าจัดทำป้ายเทศบาลฯ - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน	กองการศึกษา และนันทนาการ - งานศาสนาวัดนทรธรรม	แผนงานการศาสนาวัดนทรธรรม และนันทนาการ - งานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น	70,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	เงินอุดหนุนทั่วไป
109	ม.ค. 53 - มี.ค. 53	เก้าอี้บุวมมิล้อเลื่อน พร้อมที่พักแขน จำนวน 12 ตัว	สำนักปลัดเทศบาล	แผนงานบริหารงานทั่วไป - งานบริหารทั่วไป	30,000	-	-	} สอบ ราคา	30 วัน	
110	ม.ค. 53 - มี.ค. 53	เก้าอี้ขาเหล็กแบบบุวมมิล้อไม่มีที่พักแขน จำนวน 15 ตัว	สำนักปลัดเทศบาล	แผนงานบริหารงานทั่วไป - งานบริหารทั่วไป	15,000	-	-			

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
111	ม.ค. 53 - มี.ค. 53	ผู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานประตู 2 ชั้น ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 90 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 40 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 180 ซม. จำนวน 2 ตู้	สำนักปลัดเทศบาล	แผนงานบริหารงานทั่วไป - งานบริหารทั่วไป	14,000	-	-	}		
112	ม.ค. 53 - มี.ค. 53	ผู้เก็บเอกสาร 2 บานประตู 4 ชั้น จำนวน 2 ตู้	สำนักปลัดเทศบาล	แผนงานรักษาความสงบภายใน - งานป้องกันและบรรเทาฯ	14,000	-	-			
113	ม.ค. 53 - มี.ค. 53	ผู้เก็บเอกสารชนิด 2 ลิ้นชัก ม.อ.ก. จำนวน 2 ตู้	กองคลัง	แผนงานบริหารทั่วไป - งานบริหารงานคลัง	8,000	-	-			
114	ม.ค. 53 - มี.ค. 53	ผู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อนทึบ ขนาด 90 x85x75 ซม. พร้อมชั้นวาง จำนวน 2 ตู้	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุขฯ - งานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ	20,000					
115	ม.ค. 53 - มี.ค. 53	โต๊ะรับแขก พร้อมเก้าอี้ 4 ตัว จำนวน 1 ชุด	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุขฯ - งานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ	10,000				สอบ	30 วัน
116	ม.ค. 53 - มี.ค. 53	เก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง จำนวน 150 ตัว	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุขฯ - งานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ	15,000				ราคา	
117	ม.ค. 53 - มี.ค. 53	จัดซื้อโต๊ะพับนอกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.8 x 6 x 0.7 เมตร จำนวน 4 ตัว	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุขฯ - งานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ	-	กั้นเงิน	6,000			
						ตัดปี				
118	ม.ค. 53 - มี.ค. 53	จัดซื้อตู้ใส่เอกสาร ชนิด 2 บานทึบ จำนวน 3 ตู้	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุขฯ - งานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ	-	กั้นเงิน	12,600			
						ตัดปี				
119	ม.ค. 53 - มี.ค. 53	จัดซื้อตู้ใส่เอกสาร ชนิดบานเลื่อน จำนวน 1 ตู้	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุขฯ - งานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ	-	กั้นเงิน	4,000			
						ตัดปี				

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ			
				แผนงาน/งานโครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)						
120	ม.ค. 53 - มี.ค. 53	จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก แบบมีพนักพิง จำนวน 50 ตัว	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุขฯ - งานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ	-	กันเงิน ตัดปี	15,000	}	30 วัน				
121	ม.ค. 53 - มี.ค. 53	จัดซื้อเก้าอี้หัวไลน์ชนิดกลม ไม่มีพนัก จำนวน 3 ตัว	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุขฯ - งานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ	-	กันเงิน ตัดปี	600						
122	ม.ค. 53 - มี.ค. 53	จัดซื้อตู้เก็บของบานเปิด จำนวน 1 ตู้	กองวิชาการฯ	แผนงานบริหารงานทั่วไป - งานวางแผนสถิติและวิชาการ	5,000	-	-				ราคา		
123	ม.ค. 53 - มี.ค. 53	ตู้เก็บเอกสารชนิดแขวนติดผนัง (Built-in) พร้อมติดตั้งสูง ประมาณ 50 ซม. ยาวประมาณ 7 ม. ลึกประมาณ 30 ซม.	กองวิชาการฯ	แผนงานบริหารงานทั่วไป - งานวางแผนสถิติและวิชาการ	25,000	-	-						
124	ม.ค. 53 - มี.ค. 53	ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานประตู 4 ชั้น จำนวน 4 ชุด	กองสวัสดิการฯ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ - งานบริหารทั่วไปฯ	30,000	-	-						
125	ม.ค. 53 - มี.ค. 53	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 120 ซี.ซี. จำนวน 1 คัน	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุขฯ - งานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ	-	กันเงิน ตัดปี	40,000						
126	ม.ค. 53 - มี.ค. 53	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 120 ซี.ซี. จำนวน 1 คัน	กองคลัง	แผนงานบริหารทั่วไป - งานบริหารงานคลัง	40,000	-	-				ราคา		
127	ม.ค. 53 - มี.ค. 53	รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี จำนวน 1 คัน	กองวิชาการฯ	แผนงานบริหารงานทั่วไป - งานวางแผนสถิติและวิชาการ	38,000	-	-						
128	ม.ค. 53 - มี.ค. 53	จัดซื้อพร้อมติดตั้งถังบำบัดสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 ถัง	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุขฯ - งานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ	-	กันเงิน ตัดปี	500,000				สอบราคา	30 วัน	

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งานโครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
129	ม.ค. 53 - มี.ค. 53	จัดซื้อพร้อมติดตั้งถังดักไขมัน จำนวน 1 ถัง	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุขฯ	-	ก้นเงิน	100,000	ตกลงราคา	5 วัน	
				- งานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ		ตัดปี				
130	ม.ค. 53 - มี.ค. 53	บอร์ดเลียบตัวอักษร หน้าเอียงขาตั้งโค้ง ขนาดประมาณ 60X80 ซม. พร้อมตัวอักษร จำนวน 2 ชุด	กองวิชาการฯ	แผนงานบริหารงานทั่วไป						
				- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	22,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
131	ม.ค. 53 - มี.ค. 53	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	กองวิชาการฯ	แผนงานบริหารงานทั่วไป						
				- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	300,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
								หรือ		
								สอบราคา		
132	ม.ค. 53 - มี.ค. 53	โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนา และการจัดทำงบประมาณ	กองวิชาการฯ	แผนงานบริหารงานทั่วไป						
				- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	100,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
								หรือ		
								สอบราคา		
133	ม.ค. 53 - เม.ย. 53	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนผู้สร้างคุณประโยชน์และเสีย สละเพื่อสังคม	สำนักปลัดเทศบาล	แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,000	-	-	ตกลงราคา	30 วัน	
				- งานบริหารทั่วไป						
134	ม.ค. 53 - มิ.ย. 53	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	สำนักปลัดเทศบาล	แผนงานรักษาความสงบภายใน	450,000	-	-			
				- งานป้องกันและบรรเทาฯ						
135	ม.ค. 53 - มิ.ย. 53	โครงการหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุขฯ	70,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
				- งานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ						
136	ม.ค. 53 - มิ.ย. 53	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณวัดชลอ หมู่ 3 ตำบลวัดชลอ	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	500,000	-	-	สอบราคา		
				- งานไฟฟ้าถนน						
137	ม.ค. 53 - มิ.ย. 53	โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบาย น้ำและผนังกันน้ำ บริเวณวัดพิบูลทอง หมู่ 6 ตำบลวัดชลอ	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	1,400,000	-	-	สอบราคา		
				- งานไฟฟ้าถนน						

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
138	ม.ค. 53 - มิ.ย. 53	โครงการควดคลองและวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักหลัง โรงเรียนวัดคู่มุงคาราม หมู่ 4 ตำบลบางกรวย	กองช่าง	แผนงานทะเลและชุมชน	350,000	-	-	สอบราคา		
				- งานไฟฟ้าถนน						
139	ม.ค. 53 - ส.ค. 53	โครงการอบรมพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด	กองสวัสดิการฯ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ						
		- ค่าพาหนะ		- งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ	300,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
		- ค่าวัสดุอุปกรณ์						หรือ		
		- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม						สอบราคา		
		- ค่าสมนาคุณวิทยากร								
		- ค่าเช่าสถานที่								
		- ค่าเช่าที่พัก								
		- ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่								
		- ค่าของที่ระลึก								
		- ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น								
140	ม.ค. 53 - ส.ค. 53	โครงการครอบครัวสัมพันธ์ลดปัญหาเสพติด	กองสวัสดิการฯ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ						
		- ค่าสมนาคุณวิทยากร		- งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ	300,000	-	-	ตกลงราคา	-	
		- ค่าสมนาคุณ						หรือ		
		- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม						สอบราคา		
		- ค่าวัสดุอุปกรณ์								
		- ค่ายานพาหนะ								
		- ค่าเช่าสถานที่								
		- ค่าเช่าที่พัก								
		- ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่								
		- ค่าของที่ระลึก								
		- ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น								
141	ม.ค. 53 - ก.ย. 53	โครงการฝึกอบรมด้านการจราจร	สำนักปลัดเทศบาล	แผนงานรักษาความสงบภายใน	8,000	-	-	ตกลงราคา	30 วัน	
				- งานเทศกิจ						



ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
142	ม.ค. 53 - ก.ย. 53	โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	สำนักปลัดเทศบาล	แผนงานบริหารงานทั่วไป	200,000	-	-	ตกลงราคา	30 วัน	
				- งานบริหารทั่วไป				และหรือ สอบราคา		
143	ก.พ. 53	จัดซื้อตู้เย็น ขนาดคววจุไม่น้อยกว่า 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุขฯ	13,600	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
				- งานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ						
144	ก.พ. 53	จัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุขฯ	-	กั้นเงิน ตัดปี	9,000	ตกลงราคา	5 วัน	
				- งานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ						
145	ก.พ. 53 -มี.ค. 53	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	สำนักปลัดเทศบาล	แผนงานบริหารงานทั่วไป	124,000	-	-	)		
				- งานบริหารทั่วไป						
146	ก.พ. 53 -มี.ค. 53	เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู ฉลากเบอร์ 5 จำนวน 3 เครื่อง	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	140,400	-	-	)	30 วัน	
				- งานบริหารทั่วไป						
147	ก.พ. 53 -มี.ค. 53	จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ สำหรับห้องขนาดไม่น้อยกว่า 32 ตรม. พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง	กองวิชาการฯ	แผนงานบริหารงานทั่วไป				)		
				- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	40,000	-	-			
148	ก.พ. 53 -มี.ค. 53	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันแบบสายหลัง เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 2 เครื่อง	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุขฯ	120,000	-	-	สอบราคา	30 วัน	
				- งานบริการสาธารณสุขฯ						
149	ก.พ. 53 -มี.ค. 53	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันแบบสายสะพาย เครื่องยนต์ เบนซิน มีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุขฯ	-	กั้นเงิน ตัดปี	85,000	ตกลงราคา	5 วัน	
				- งานบริการสาธารณสุขฯ						

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
150	ก.พ. 53 - มี.ค. 53	ค่าจัดอบรมครูผู้ดูแลเด็กเล็กและผู้เกี่ยวข้อง - ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - ค่าวัสดุฝึกอบรม - ค่าตอบแทนวิทยากร - ค่าวัสดุบัตร - ค่ายานพาหนะ - ค่าเช่าสถานที่ - ค่าเช่าที่พัก - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	กองการศึกษา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ - งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	200,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	เงินอุดหนุนทั่วไป
151	ก.พ. 53 - เม.ย. 53	โครงการสำรวจการจัดเก็บข้อมูลชุมชน - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - ค่าตอบแทนบุคคลากรภายนอกในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. - ค่าตอบแทนบุคคลากรภายนอกในการบันทึก จปฐ. - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - ค่าวัสดุสำนักงาน - ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - ค่าเช่า - ค่าบำรุงสถานที่ - ค่าใช้อื่นที่จำเป็น	กองสวัสดิการฯ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ - งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ	30,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
152	ก.พ. - มี.ย. 53	โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. และสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณวัดจันทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลบางกรวย จำนวน 1 สะพาน	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน - งานไฟฟ้าถนน	700,000	-	-	สอบราคา		
153	มี.ค. 53	จัดซื้อบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบพับได้ขนาดสูงประมาณ 5 เมตร จำนวน 1 ตัว	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุขฯ - งานบริหารทั่วไป	2,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
154	มี.ค. 53	จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 20 นิ้ว พร้อมขาตั้ง จำนวน 2 ตัว	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุขฯ - งานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ	6,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
155	มี.ค.-53	โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล - ค่าสมนาคุณวิทยากร / กรรมการ - ค่าของที่ระลึก - ค่าของขวัญ ของรางวัล - ค่าเช่าเดินที่ - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - ค่าวัสดุสำนักงาน,ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	กองสวัสดิการฯ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ - งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ	50,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
156	ก.พ. 53 -มี.ค. 53	กล้องดิจิทัลความละเอียดไม่ต่ำกว่า 10 ล้านพิกเซล พร้อม อุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป - งานบริหารงานคลัง	12,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
157	ก.พ. 53 -มี.ค. 53	กล้องถ่ายภาพดิจิทัล LCD พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด ความ ละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมฯ - งานบริหารทั่วไปฯ	12,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
158	ก.พ. 53 -มี.ค. 53	จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัลแบบคอมแพค จำนวน 2 เครื่อง	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุขฯ - งานบริการสาธารณสุขฯ	26,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
159	ก.พ. 53 -มี.ค. 53	ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัลแบบออฟฟิคอล จำนวน 2 เครื่อง	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุขฯ - งานบริการสาธารณสุขฯ	-	กัณเงิน ตัดปี	26,000	ตกลงราคา	5 วัน	
160	ก.พ. 53 - เม.ย. 53	กล้องถ่ายวีดิโอระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว	กองวิชาการฯ	แผนงานบริหารงานทั่วไป - งานวางแผนสถิติและวิชาการ	65,500	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
161	มี.ค. 53 - เม.ย. 53	เครื่องปั้มน้ำ พร้อมติดตั้งภายในสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	สำนักปลัดเทศบาล	แผนงานบริหารงานทั่วไป - งานบริหารทั่วไป	420,000	-	-	สอบราคา	5 วัน	



ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
166	มี.ค. 53 - พ.ค. 53	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุขฯ - งานบริการสาธารณสุขฯ	40,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
167	มี.ค. 53 - พ.ค. 53	การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติฯ - ค่าทำสนาม - ค่าบำรุงรักษาสนาม - ค่าตกแต่งสถานที่ - ค่าเช่าเครื่องเสียง - ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด - ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน - ค่าถ้วยรางวัล โล่รางวัลและเหรียญรางวัล เงินรางวัล - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - ค่าอุปกรณ์อื่น ๆ - ค่าจัดทำป้ายเทศบาลฯ - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน	กองการศึกษา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ - งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	40,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	เงินอุดหนุนทั่วไป
168	มี.ค.53 - ส.ค. 53	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและรางวิ ค.ส.ล. หลังหมู่บ้านศรีบัณฑิตการ์เด็นวิลล์ หมู่ที่ 5,6,7 ตำบลบางกรวย	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน - งานไฟฟ้าถนน	6,000,000	-	-	ประมูลอิเล็กทรอนิกส์		
169	เม.ย. 53 - พ.ค. 53	เครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋้า จำนวน 2 เครื่อง	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป - งานบริหารงานคลัง	80,000	-	-	} สอบราคา		
170	เม.ย. 53 - พ.ค. 53	จอคอมพิวเตอร์ LCD ขนาด 17 นิ้ว จำนวน 2 จอ	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป - งานบริหารงานคลัง	10,000	-	-		30 วัน	
171	เม.ย. 53 - พ.ค. 53	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป - งานบริหารทั่วไป	40,000	-	-			

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งานโครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
172	เม.ย. 53 - พ.ค. 53	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป - งานบริหารงานคลัง	-	กันเงิน ตัดปี	100,000			
173	เม.ย. 53 - พ.ค. 53	เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมปริ้นเตอร์เลเซอร์และเก้าอี้สำนักงาน ครบชุด จำนวน 1 ชุด	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมฯ - งานบริหารทั่วไปฯ	40,000	-	-			
174	เม.ย. 53 - พ.ค. 53	เครื่องสำรองไฟ (UPS) ขนาด 500 V A/400 W จำนวน 2 เครื่อง	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน - แผนงานไฟฟ้าถนน	10,000	-	-			
175	เม.ย. 53 - พ.ค. 53	จอมอนิเตอร์คอมพิวเตอร์ LCD ขนาด 17 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมฯ - งานบริหารทั่วไปฯ	25,000	-	-	สอบราคา	30 วัน	
176	เม.ย. 53 - พ.ค. 53	จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จอ LCD ขนาดไม่ต่ำกว่า 17 นิ้ว พร้อมเครื่องพิมพ์เครื่องสำรองไฟ พร้อมโต๊ะตั้งและ เก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุขฯ - งานบริการสาธารณสุขฯ	80,000	-	-			
177	เม.ย. 53 - พ.ค. 53	จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์แบบเลเซอร์สี จำนวน 1 เครื่อง	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุขฯ - งานบริการสาธารณสุขฯ	30,000	-	-			
178	เม.ย. 53 - พ.ค. 53	จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะจอแอลซีดี ขนาด 20 นิ้ว พร้อมเครื่องสำรองไฟ และโต๊ะเก้าอี้ จำนวน 3 ชุด	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุขฯ - งานบริการสาธารณสุขฯ	-	กันเงิน ตัดปี	123,000			
179	เม.ย. 53 - พ.ค. 53	จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ ชนิดขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุขฯ - งานบริหารทั่วไปฯ	-	กันเงิน ตัดปี	18,000			
180	เม.ย. 53 - พ.ค. 53	เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบกระเป๋าคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	กองวิชาการฯ	แผนงานบริหารงานทั่วไป - งานวางแผนสถิติและวิชาการ	40,000	-	-			

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
181	เม.ย. 53 - พ.ค. 53	โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของอาสาสมัคร สาธารณสุข (อสม.)	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุขฯ - งานบริการสาธารณสุขฯ	200,000	-	-	ตกลงราคา และหรือ สอบราคา	5 วัน	
182	เม.ย. 53 - พ.ค. 53	โครงการจัดประชุมผู้ปกครองเด็กเล็ก	กองการศึกษา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ - งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	30,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	เงินอุดหนุนทั่วไป
183	เม.ย. 53 - มิ.ย. 53	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของเครือข่ายอาสา สมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุขฯ - งานบริการสาธารณสุขฯ	100,000	-	-	ตกลงราคา และหรือ สอบราคา	5 วัน	
184	เม.ย. 53 - มิ.ย. 53	โครงการคนไทยต้องไม่โกง	กองวิชาการฯ	แผนงานบริหารงานทั่วไป - งานวางแผนสถิติและวิชาการ	200,000	-	-	ตกลงราคา หรือ สอบราคา	5 วัน	
185	เม.ย. 53 - ส.ค. 53	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ 1 ตำบลบางกรวย บริเวณซอยปากชอนสุนทรศิริ 1 ซอยสุนทรศิริ 2 ซอยทวีสุข (ตรงข้ามถนนบางกรวย-ไทรน้อย)	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน - งานไฟฟ้าถนน	250,000	-	-	สอบราคา		
186	พ.ค. 53 - มิ.ย. 53	โครงการควบคุมและลดประชากรสุนัขจรจัดในชุมชนนาร่อง	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุขฯ - งานบริการสาธารณสุขฯ	40,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
187	พ.ค. 53 - มิ.ย. 53	ผู้ยาสามัญประจำบ้าน	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา - งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	2,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	





