

ติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เทศบาลเมืองบางกรวย เดือนมีนาคม

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่อนุมัติ	น้ำหนักร	คะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ย.๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนากันป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม			๑๕	๐.๔๓๕๐	๐.๐๖๕๓		
๑	โครงการทำความสะอาดทางน้ำสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๒๐.๐๐	๐.๓๕๐๐	๐.๐๗๐๐	ง	กำลังดำเนินการ
๒	โครงการลอกท่อระบายน้ำสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๒๐.๐๐	๐.๓๕๐๐	๐.๐๗๐๐	ง	กำลังดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างตลาดคลอง ค.ส.ล. บริเวณลำประโดง หมู่บ้านสวนศรีบัณฑิตหมู่ที่ ๗ ตำบลบางกรวย (จากบ้านเลขที่ ๔๖/๒๔ หมู่ที่ ๗ ถึงถนนซอยเพียรธรรมสมาน หมู่ที่ ๗ ตำบลบางกรวย)	กองช่าง	๑,๓๐๐,๐๐๐	๒๐.๐๐	๐.๓๕๐๐	๐.๐๗๐๐	ง	กำลังดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างผนังกันดินบริเวณลำประโดงชุมชนวัดท่าบางสีทอง	กองช่าง	๗,๐๐๐,๐๐๐	๒๐.๐๐	๐.๓๕๐๐	๐.๐๗๐๐	ง	กำลังดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้างประตูน้ำป้องกันน้ำท่วม จำนวน ๒ แห่ง บริเวณคลองวัดโพธิ์เผือกและคลองสาขา ตำบลบางกรวย	กองช่าง	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐.๐๐	๐.๓๕๐๐	๐.๐๓๕๐	ง	กำลังดำเนินการ
๖	โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำเซาะ บริเวณปากคลองวัดสำโรง ถึงคลองบางกรวย	กองช่าง	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑๐.๐๐	๑.๒๐๐๐	๐.๑๒๐๐	ง	ดำเนินการก่อสร้าง
	รวม		๒๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐				

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่อนุมัติ	น้ำหนักร	คะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ย.๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน			๒๐	๐.๓๔๗๕	๐.๐๖๙๕		
๗	โครงการชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง แบบปรับราคาได้ (ค่าK)	กองช่าง	๕๐,๐๐๐	๕.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๘	โครงการทาสี ตีเส้น เครื่องหมายจราจร ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอและตำบลบางกรวย	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๑๐.๐๐	๐.๓๕๐๐	๐.๐๓๕๐	g	กำลังดำเนินการ
๙	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาด ๖ ชั้น	กองช่าง	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐.๐๐	-	-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๑๐	โครงการติดตั้งป้ายชอยและป้ายชื่อคลองลำประโดง ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๑๐.๐๐	๐.๓๕๐๐	๐.๐๓๕๐	g	กำลังดำเนินการ
๑๑	โครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอและตำบลบางกรวย	กองช่าง	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๐.๐๐	๐.๕๕๐๐	๐.๐๕๕๐	g	กำลังดำเนินการ
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณสมชาย ซอย ๑	กองช่าง	๑,๒๕๐,๐๐๐	๕.๐๐	๐.๓๕๐๐	๐.๐๑๗๕	g	กำลังดำเนินการ
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณชอยแสนสุข		๒,๒๐๐,๐๐๐	๕.๐๐	๐.๓๕๐๐	๐.๐๑๗๕	g	กำลังดำเนินการ
๑๔	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บ่อพัก ท่อระบายน้ำ และรางวี บริเวณหลังโรงเรียนวัดสำโรง	กองช่าง	๗๓๐,๐๐๐	๕.๐๐	๐.๕๕๐๐	๐.๐๒๗๕	g	กำลังดำเนินการ
๑๕	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำบ่อพักและรางวีบริเวณหมู่บ้านสมชาย ซอยมะไฟหวาน หมู่ ๖ ตำบลบางกรวย	กองช่าง	๘,๗๐๐,๐๐๐	๑๐.๐๐	๐.๕๕๐๐	๐.๐๕๕๐	g	ขั้นตอนงานพัสดุฯ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่อนุมัติ	น้ำหนักร	คะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบางกรวย-ไทรน้อย ๒๓ (ข้างหมู่บ้านเกษราวิลล์)	กองช่าง	๑,๓๕๐,๐๐๐	๑๐.๐๐	๐.๓๕๐๐	๐.๐๓๕๐	ง	กำลังดำเนินการ
๑๗	โครงการปรับปรุง ค.ส.ล. ทางเข้าซอยโรงเรียนบดินทรเดชา จากบริเวณหน้าวัดชลอถึงสะพานวัดกล้วย	กองช่าง	๔,๒๐๐,๐๐๐	๕.๐๐	๐.๓๕๐๐	๐.๐๑๗๕	ง	กำลังดำเนินการ
๑๘	โครงการปรับปรุง ค.ส.ล. สิ้นธรา ซอย ๖ และซอย ๗	กองช่าง	๙๐๐,๐๐๐	๕.๐๐	๐.๓๕๐๐	๐.๐๑๗๕	ง	กำลังดำเนินการ
๑๙	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพักและรางเวียนหมู่บ้านสวนศรีบิรมจิตบริเวณบ้านเลขที่ ๕๖/๒ ถึง ๕๖-๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางกรวย	กองช่าง	๘๐๐,๐๐๐	๕.๐๐	๐.๓๕๐๐	๐.๐๑๗๕	ง	กำลังดำเนินการ
๒๐	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอย บางกรวย - ไทรน้อย ๑๒/๑ , ๑๒/๒ และซอยแยก	กองช่าง	๑,๐๐๐,๐๐๐	๕.๐๐	๐.๓๕๐๐	๐.๐๑๗๕	ง	กำลังดำเนินการ
	รวม		๕๗,๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐				
ย.๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม			๒๐	๐.๘๗๖๐	๐.๑๗๕๒		
๒๑	โครงการค่าใช้จ่ายการกำจัดขยะมูลฝอยให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองสาธารณสุข	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑๐.๐๐	๐.๘๓๐๐	๐.๐๘๓๐	ง	กำลังดำเนินการ
๒๒	โครงการคืนคลองสวยสู่ชุมชน	กองสาธารณสุข	๖๐๐,๐๐๐	๑๐.๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๐๒๐๐	ง	กำลังดำเนินการ
๒๓	โครงการพัฒนารักษาความสะอาดในชุมชน (BCD ชุมชน)	กองสาธารณสุข	๕๐,๐๐๐	๑๐.๐๐	๑.๓๐๐๐	๐.๑๓๐๐	ง	กำลังดำเนินการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่อนุมัติ	น้ำหนัก	คะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๒๔	โครงการสร้างผลิตภัณฑ์จากขยะอินทรีย์	กองสาธารณสุข	๑๐๐,๐๐๐	๑๐.๐๐	๐.๑๐๐๐	๐.๐๑๐๐	g	กำลังดำเนินการ
๒๕	โครงการชุมชนนำอยู่ มุ่งสู่ Zero waste	กองสาธารณสุข	๕๐,๐๐๐	๑๐.๐๐	๐.๑๐๐๐	๐.๐๑๐๐	g	กำลังดำเนินการ
๒๖	โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองบางกรวย	กองสาธารณสุข	๕๐,๐๐๐	๕.๐๐	๐.๑๐๐๐	๐.๐๐๕๐	g	กำลังดำเนินการ
๒๗	โครงการประกวดชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการมูลฝอย	กองสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	๑๐.๐๐	๐.๑๐๐๐	๐.๐๑๐๐	g	กำลังดำเนินการ
๒๘	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอก ในการรักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน	กองสาธารณสุข	๕๐๐,๐๐๐	๑๐.๐๐	๑.๕๐๐๐	๐.๑๕๐๐	g	กำลังดำเนินการ
๒๙	โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดคู คลอง	กองสาธารณสุข	๕๐๐,๐๐๐	๕.๐๐		-	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ
๓๐	โครงการกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	กองสาธารณสุข	๓๐,๐๐๐	๑๐.๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๐๒๐๐	g	กำลังดำเนินการ
๓๑	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐	๑๐.๐๐	๔.๓๘๐๐	๐.๔๓๘๐	b	ดำเนินการเสร็จสิ้น
	รวม		๔,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐				
ย.๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณาภพชีวิตอยู่ดีมีสุข			๒๕	๐.๕๙๖๙			
๓๒	โครงการชุมชนปลอดพิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุข	๑๐๐,๐๐๐	๒.๐๐	๐.๑๕๐๐	๐.๐๐๓๐	g	กำลังดำเนินการ
๓๓	โครงการตรวจร้านอาหารมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean food good taste)	กองสาธารณสุข	๕๐,๐๐๐	๒.๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๐๐๔๐	g	กำลังดำเนินการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่อนุมัติ	น้ำหนัก	คะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๓๔	โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย	กองสาธารณสุข	๓๐,๐๐๐	๒.๐๐	๐.๕๐๐๐	๐.๐๑๐๐	g	กำลังดำเนินการ
๓๕	โครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชน	กองสาธารณสุข	๕๐,๐๐๐	๒.๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๐๐๔๐	g	กำลังดำเนินการ
๓๖	โครงการส่งเสริมความสุข ๕ มิติสำหรับผู้สูงอายุ	กองสาธารณสุข	๕๐๐,๐๐๐	๒.๐๐	๐.๙๕๐๐	๐.๐๑๙๐	g	กำลังดำเนินการ
๓๗	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	กองสาธารณสุข	๓๐,๐๐๐	๑.๕๐	๐.๕๐๐๐	๐.๐๐๗๕	g	กำลังดำเนินการ
๓๘	โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	กองสาธารณสุข	๕๐,๐๐๐	๑.๕๐	๐.๒๐๐๐	๐.๐๐๓๐	g	กำลังดำเนินการ
๓๙	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	กองสาธารณสุข	๑๑,๓๐๐	๑.๕๐	๐.๐๕๐๐	๐.๐๐๐๘	g	กำลังดำเนินการ
๔๐	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุข	๕๖,๖๐๐	๑.๕๐	๐.๐๕๐๐	๐.๐๐๐๘	g	กำลังดำเนินการ
๔๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุข	๙๘๐,๐๐๐	๒.๐๐	๐.๑๐๐๐	๐.๐๐๒๐	g	กำลังดำเนินการ
๔๒	โครงการค่าออกแบบอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข	กองสาธารณสุข	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐.๕๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๔๓	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมหลังคาสำนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุข	๒๕๐,๐๐๐	๐.๕๐	๐.๑๐๐๐	๐.๐๐๐๕	g	กำลังดำเนินการ
๔๔	กิจกรรมสมทบงบประมาณหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	กองสาธารณสุข	๑,๕๐๐,๐๐๐	๒.๐๐	๔.๐๐๐๐	๐.๐๘๐๐	b	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๔๕	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	กองสวัสดิการสังคม	๕๔๐,๐๐๐	๒.๐๐	๐.๒๔๐๐	๐.๐๐๔๘	g	กำลังดำเนินการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่อนุมัติ	น้ำหนัก	คะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๔๖	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๖๕,๐๐๐,๐๐๐	๒.๐๐	๐.๒๔๐๐	๐.๐๐๔๘	g	กำลังดำเนินการ
๔๗	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	กองสวัสดิการสังคม	๗,๔๐๐,๐๐๐	๒.๐๐	๐.๒๔๐๐	๐.๐๐๔๘	g	กำลังดำเนินการ
๔๘	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	กองสวัสดิการสังคม	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑.๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๐๐๒๐	g	กำลังดำเนินการ
๔๙	โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ	กองสวัสดิการสังคม	๓๐๐,๐๐๐	๒.๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๑๐๐๐	b	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๕๐	โครงการฝึกอาชีพคนพิการ	กองสวัสดิการสังคม	๑๕๐,๐๐๐	๒.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๕๑	โครงการจัดเก็บข้อมูลคนพิการ	กองสวัสดิการสังคม	๑,๐๐๐	๒.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๕๒	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีพัฒนาเมืองบางกรวย (ฝึกอบรมกลุ่มสตรี จำนวน ๔๐๐ คน)	กองสวัสดิการสังคม	๑,๕๐๐,๐๐๐	๒.๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๑๐๐๐	b	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๕๓	โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล	กองสวัสดิการสังคม	๕,๐๐๐	๒.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๕๔	โครงการกลุ่มสตรีบำเพ็ญประโยชน์	กองสวัสดิการสังคม	๘๐,๐๐๐	๒.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๕๕	โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทการทำอาหาร	กองสวัสดิการสังคม	๕๐,๐๐๐	๒.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๕๖	โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทหัตถกรรม	กองสวัสดิการสังคม	๕๐,๐๐๐	๒.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๕๗	โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทงานช่างต่างๆ	กองสวัสดิการสังคม	๖๐,๐๐๐	๒.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๕๘	โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทสิ่งประดิษฐ์	กองสวัสดิการสังคม	๕๐,๐๐๐	๒.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๕๙	โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทคหกรรม	กองสวัสดิการสังคม	๖๐,๐๐๐	๒.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่อนุมัติ	น้ำหนัก	คะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๖๐	โครงการจัดแสดงสินค้าและจัดจำหน่ายสินค้าของเทศบาลเมืองบางกรวย	กองสวัสดิการสังคม	๑๐๐,๐๐๐	๒.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๖๑	โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑๐๐,๐๐๐	๒.๐๐	๐.๙๐๐๐	๐.๐๑๘๐	g	กำลังดำเนินการ
๖๒	โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศึกษาดูงานนอกสถานที่)	กองสวัสดิการสังคม	๑๐๐,๐๐๐	๐.๕๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๖๓	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑.๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๐๕๐๐	b	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๖๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศึกษาดูงาน)	กองสวัสดิการสังคม	๕๐,๐๐๐	๑.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๖๕	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัย	กองสวัสดิการสังคม	ไม่ใช้งบประมาณ	๐.๕๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๖๖	โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้	กองสวัสดิการสังคม	ไม่ใช้งบประมาณ	๐.๕๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๖๗	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัย (ไม่ใช้งบประมาณ)	กองสวัสดิการสังคม	ไม่ใช้งบประมาณ	๐.๕๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๖๘	โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ (ไม่ใช้งบประมาณ)	กองสวัสดิการสังคม	ไม่ใช้งบประมาณ	๒.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๖๙	โครงการอาหารเสริม(นม)	กองการศึกษา	๒,๔๐๕,๐๐๐	๒.๐๐	๐.๙๐๐๐	๐.๐๑๘๐	g	จัดทำฎีกาเบิกจ่าย
๗๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๑,๔๗๐,๐๐๐	๒.๐๐	๐.๘๐๐๐	๐.๐๑๖๐	g	ดำเนินการเบิกจ่าย

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่อนุมัติ	น้ำหนัก	คะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๗๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนสอน รายหัว)	กองการศึกษา	๕๑๐,๐๐๐	๒.๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๐๐๔๐	g	สำรวจจำนวนนักเรียน
๗๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	กองการศึกษา	๖๐,๐๐๐	๒.๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๐๐๔๐	g	สำรวจจำนวนนักเรียน
๗๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	กองการศึกษา	๖๐,๐๐๐	๒.๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๐๐๔๐	g	สำรวจจำนวนนักเรียน
๗๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	กองการศึกษา	๙๐,๐๐๐	๒.๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๐๐๔๐	g	สำรวจจำนวนนักเรียน
๗๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	กองการศึกษา	๑๒๙,๐๐๐	๒.๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๐๐๔๐	g	สำรวจจำนวนนักเรียน
๗๖	โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๑๔๐,๐๐๐	๒.๐๐	๐.๓๐๐๐	๐.๐๐๖๐	g	อนุมัติเข้าอบรม
๗๗	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	๒๕๐,๐๐๐	๒.๐๐		-	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการเนื่องจากโควิด-๑๙
๗๘	โครงการฝึกอาชีพแก่เด็กด้อยโอกาส	กองการศึกษา	๔๐,๐๐๐	๑.๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๐๕๐๐	b	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๗๙	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	กองการศึกษา	๗๐,๐๐๐	๑.๐๐		-	y	เลื่อนโครงการเนื่องจาก โควิด-๑๙
๘๐	โครงการอบรมและพัฒนาการจัดทำและติดตามแผนพัฒนาการศึกษา	กองการศึกษา	๒๐๐,๐๐๐	๒.๐๐		-	y	เลื่อนโครงการเนื่องจาก โควิด-๑๙
๘๑	โครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิตพอเพียงตามพระราชดำริ	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๒.๐๐		-	y	เลื่อนโครงการเนื่องจาก โควิด-๑๙
๘๒	โครงการฝึกอบรมกีฬาภาคฤดูร้อน	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๒.๐๐	๐.๑๐๐๐	๐.๐๐๒๐	y	เลื่อนโครงการเนื่องจาก โควิด-๑๙

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่อนุมัติ	น้ำหนัก	คะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๘๓	โครงการกีฬาसनนิบาตเทศบาลจังหวัดนนทบุรี (ร่วม)	กองการศึกษา	๑๐,๐๐๐	๒.๐๐		-	y	เลื่อนโครงการเนื่องจาก โควิท-๑๙
๘๔	โครงการจัดอบรมผู้ปกครองเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๑.๐๐	๐.๑๐๐๐	๐.๐๐๑๐	g	กำลังดำเนินการ
๘๕	โครงการอบรมและพัฒนาคนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา	กองการศึกษา	๑๕๐,๐๐๐	๒.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๘๖	โครงการเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชน	กองการศึกษา	๗๐,๐๐๐	๑.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๘๗	โครงการกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติ (ร่วม)	กองการศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑.๐๐	๐.๑๐๐๐	๐.๐๐๑๐	y	เลื่อนโครงการเนื่องจาก โควิท-๑๙
๘๘	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสำหรับเด็กเยาวชน	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๒.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๘๙	โครงการอบรมพัฒนาสังคมอาเซียน	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๒.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๙๐	โครงการอาหารกลางวัน	กองการศึกษา	๓,๐๘๐,๐๐๐	๑.๐๐	๑.๒๐๐๐	๐.๐๑๒๐	g	จัดทำฎีกาเบิกจ่าย
๙๑	โครงการอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๑.๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๐๐๒๐	g	ทำบันทึกข้อตกลง
๙๒	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	กองการศึกษา	๒๐๐,๐๐๐	๑.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
	รวม		๙๒,๐๙๗,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐				
ย.๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการสาธารณะ			๒๐	๐.๑๗๐๕	๐.๐๓๔๑		
๙๓	โครงการพัฒนาประชาชนในท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	กองวิชาการและแผนงาน	๑๐๐,๐๐๐	๓.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่อนุมัติ	น้ำหนัก	คะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๙๔	โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	กองวิชาการและแผนงาน	๓๐๐,๐๐๐	๓.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๙๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างความโปร่งใส เพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	กองวิชาการและแผนงาน	๘๐,๐๐๐	๓.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๙๖	โครงการจัดทำสถิติเกอร์รับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	กองคลัง	๓๐,๐๐๐	๔.๐๐	๑.๕๐๐๐	๐.๐๖๐๐	g	กำลังดำเนินการ
๙๗	โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม	กองคลัง	๓๐,๐๐๐	๔.๐๐	๑.๕๐๐๐	๐.๐๖๐๐	g	กำลังดำเนินการ
๙๘	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาล	สำนักปลัดเทศบาล	๒,๐๐๐,๐๐๐	๓.๐๐	๐.๔๐๐๐	๐.๐๑๒๐	g	กำลังดำเนินการ
๙๙	โครงการจัดงานพิธีวันสำคัญต่างๆ (งานวันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๖๓)	สำนักปลัดเทศบาล	๕๐๐,๐๐๐	๓.๐๐		-	ยกเลิกโครงการ	เข้าร่วมกับจังหวัดนนทบุรี
๑๐๐	โครงการจัดงานพิธีวันสำคัญต่างๆ (งานวันที่ ๓ มิ.ย. ๒๕๖๔)	สำนักปลัดเทศบาล	๕๐๐,๐๐๐	๓.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๑๐๑	โครงการจัดงานพิธีวันสำคัญต่างๆ (งานวันที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๔)	สำนักปลัดเทศบาล	๕๐๐,๐๐๐	๓.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๑๐๒	โครงการจัดงานพิธีวันสำคัญต่างๆ (งานวันที่ ๑๒ ส.ค. ๒๕๖๔)	สำนักปลัดเทศบาล	๕๐๐,๐๐๐	๓.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๑๐๓	โครงการจัดงานพิธีวันสำคัญต่างๆ (ตามนโยบายหรือข้อสั่งการ)	สำนักปลัดเทศบาล	๕๐๐,๐๐๐	๒.๕๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๑๐๔	โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดสถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองบางกรวย	สำนักปลัดเทศบาล	๔๐๐,๐๐๐	๒.๕๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๑๐๕	โครงการก่อสร้างสถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองบางกรวย	สำนักปลัดเทศบาล	๖,๕๐๐,๐๐๐	๔.๐๐	๐.๑๐๐๐	๐.๐๐๔๐	g	กำลังดำเนินการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่อนุมัติ	น้ำหนัก	คะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๐๖	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณที่ดินข้างสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย	สำนักปลัดเทศบาล	๖,๐๐๐,๐๐๐	๔.๐๐	๐.๑๐๐๐	๐.๐๐๔๐	g	กำลังดำเนินการ
๑๐๗	โครงการวันเทศบาล	สำนักปลัดเทศบาล	๒๐,๐๐๐	๓.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๑๐๘	โครงการนายกเทศมนตรีพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน	สำนักปลัดเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐	๓.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๑๐๙	โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	สำนักปลัดเทศบาล	๖๐,๐๐๐	๒.๕๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๑๑๐	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว	สำนักปลัดเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐	๒.๕๐	๐.๑๐๐๐	๐.๐๐๒๕	g	กำลังดำเนินการ
๑๑๑	โครงการพัฒนาบุคลากร	สำนักปลัดเทศบาล	๕๐๐,๐๐๐	๔.๐๐	๐.๑๐๐๐	๐.๐๐๔๐	y	ดำเนินการล่าช้าเนื่องจาก covid-๑๙
๑๑๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรของเทศบาลเมืองบางกรวย	สำนักปลัดเทศบาล	๓๐,๐๐๐	๓.๐๐	๐.๑๐๐๐	๐.๐๐๓๐	y	ดำเนินการล่าช้าเนื่องจาก covid-๑๙
๑๑๓	โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ	สำนักปลัดเทศบาล	๑๔๐,๐๐๐	๓.๐๐	๐.๑๐๐๐	๐.๐๐๓๐	y	ดำเนินการล่าช้าเนื่องจาก covid-๑๙
๑๑๔	โครงการส่งเสริมบุคลากรดีเด่น	สำนักปลัดเทศบาล	๑๐,๐๐๐	๓.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๑๑๕	โครงการชุมชนอาสาดับเพลิง	สำนักปลัดเทศบาล	๓๕,๐๐๐	๓.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๑๑๖	โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ	สำนักปลัดเทศบาล	๔๐,๐๐๐	๓.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๑๑๗	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยให้กับเยาวชนในสถานศึกษา	สำนักปลัดเทศบาล	๖๐,๐๐๐	๓.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่อนุมัติ	น้ำหนัก	คะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๑๘	โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัดเทศบาล	๔๐,๐๐๐	๒.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๑๑๙	โครงการฝึกอบรมด้านการจราจร	สำนักปลัดเทศบาล	๒๐,๐๐๐	๓.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๑๒๐	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย หลังเก่า ชั้น ๑ - ชั้น ๔	สำนักปลัดเทศบาล	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑.๕๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๑๒๑	โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาล (จปฐ.)	กองสวัสดิการสังคม	ไม่ใช้งบประมาณ	๑.๕๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๑๒๒	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๘๕๐,๐๐๐	๓.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๑๒๓	โครงการกระจกหกด้าน	กองสวัสดิการสังคม	๔๐,๐๐๐	๓.๐๐	๐.๖๐๐๐	๐.๐๑๘๐	g	กำลังดำเนินการ
๑๒๔	โครงการจัดตั้งชุมชนและเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑๕,๐๐๐	๑.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๑๒๕	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐	๑.๐๐	-	-	ยกเลิกโครงการ	เนื่องจาก covid-๑๙
๑๒๖	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	กองการศึกษา	๑๐,๐๐๐	๓.๐๐	-	-	ยกเลิกโครงการ	เนื่องจาก covid-๑๙
๑๒๗	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๑.๐๐	-	-	ยกเลิกโครงการ	เนื่องจาก covid-๑๙
๑๒๘	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๒.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
	รวม		๒๖,๗๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐				
	รวม		๒๐๒,๖๖๗,๙๐๐.๐๐		๐.๓๔๔๑	๖.๘๘๑๐		

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณที่อนุมัติ	น้ำหนัก	คะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุ
----------	-------------	--------------------------	--------------------	---------	-------------	------------------	-------------------	----------

